

HARMONOGRAM DZIAŁAŃ SCWEW ZGORZELEC – I ETAP PROJEKTU

L.p.	NAZWA DZIAŁANIA Z WNIOSKU	DATA	FORMA I MIEJSCE DZIAŁANIA	REALIZATOR DZIAŁANIA/ OSOBA ODPOWIEDZIALNA
1.	Powołanie Specjalistycznego Centrum Wspierania Edukacji Włączającej	czerwiec 2026	Starostwo Powiatowe w Zgorzelcu	Starosta Zgorzelecki
2.	Spotkanie organizacyjne zespołu SCWEW: - omówienie założeń projektu, - ustalenie zakresu zadań, - zaplanowanie działań na I etap.	czerwiec 2026	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Marii Grzegorzewskiej w Zgorzelcu	Lider SCWEW Eksperci SCWEW
4.	Spotkanie inauguracyjne: - omówienie założeń projektu - ustalenie zakresu współpracy	czerwiec 2026	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Marii Grzegorzewskiej w Zgorzelcu	Lider SCWEW Eksperci SCWEW Koordynatorzy
5.	Upowszechnianie informacji o projekcie w placówkach objętych wsparciem i na terenie powiatu zgorzeleckiego	czerwiec 2026	Niepubliczne Przedszkole „Chatka Puchatka w Zgorzelcu Technikum im. Górników i Energetyków Turowa w Zespole Szkół Zawodowych i Licealnych w Zgorzelcu Branżowa Szkoła I Stopnia im. Emilii Plater	Lider SCWEW Eksperci SCWEW Koordynatorzy



Fundusze Europejskie
dla Rozwoju Społecznego



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



HARMONOGRAM DZIAŁAŃ SCWEW ZGORZELEC – I ETAP PROJEKTU

			w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Zgorzelcu Liceum Ogólnokształcące im. Braci Śniadeckich w Zgorzelcu Technikum im. św. Barbary w Zespole Szkół Zawodowych w Bogatyni	
5.	Konsultacje eksperckie indywidualne dla dyrektora oraz koordynatora szkolnego.	lipiec 2026	Niepubliczne Przedszkole „Chatka Puchatka w Zgorzelcu Technikum im. Górników i Energetyków Turowa w Zespole Szkół Zawodowych i Licealnych w Zgorzelcu Branżowa Szkoła I Stopnia im. Emilii Plater w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Zgorzelcu	Lider SCWEW Eksperti SCWEW Koordynatorzy



Fundusze Europejskie
dla Rozwoju Społecznego



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



HARMONOGRAM DZIAŁAŃ SCWEW ZGORZELEC – I ETAP PROJEKTU

			Liceum Ogólnokształcące im. Braci Śniadeckich w Zgorzelcu Technikum im. św. Barbary w Zespole Szkół Zawodowych w Bogatyni	
6.	Spotkanie eksperckie z nauczycielami, specjalistami, pracownikami niepedagogicznymi, mające na celu przedstawienie zasad współpracy ze SCWEW i realizacji wsparcia.	sierpień 2026	Niepubliczne Przedszkole „Chatka Puchatka w Zgorzelcu Technikum im. Górników i Energetyków Turowa w Zespole Szkół Zawodowych i Licealnych w Zgorzelcu Branżowa Szkoła I Stopnia im. Emilii Plater w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Zgorzelcu	Lider SCWEW Eksperti SCWEW Koordynatorzy



Fundusze Europejskie
dla Rozwoju Społecznego



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



HARMONOGRAM DZIAŁAŃ SCWEW ZGORZELEC – I ETAP PROJEKTU

			Liceum Ogólnokształcące im. Braci Śniadeckich w Zgorzelcu Technikum im. św. Barbary w Zespole Szkół Zawodowych w Bogatyni	
7.	Zbieranie danych z placówek – diagnoza pogłębiona.	sierpień 2026	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Marii Grzegorzewskiej w Zgorzelcu	Lider SCWEW Eksperti SCWEW Koordynatorzy
8.	Opracowanie raportów z diagnozy pogłębionej wszystkich placówek objętych wsparciem w zakresie potrzeb i możliwości w pracy z grupą/klasą zróżnicowaną.	sierpień 2026	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Marii Grzegorzewskiej w Zgorzelcu	Lider SCWEW Eksperti SCWEW Koordynatorzy
9.	Spotkanie robocze zespołu SCWEW z koordynatorami szkolnymi: - omówienie wyników pogłębionej diagnozy potrzeb w poszczególnych placówkach, - zaplanowanie preferowanych form wsparcia.	sierpień 2026	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Marii Grzegorzewskiej w Zgorzelcu	Lider SCWEW Eksperti SCWEW Koordynatorzy
10.	Opracowanie planu wsparcia przedszkoli i szkół ogólnodostępnych, wynikającego z	sierpień 2026	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	Lider SCWEW Eksperti SCWEW



Fundusze Europejskie
dla Rozwoju Społecznego



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



HARMONOGRAM DZIAŁAŃ SCWEW ZGORZELEC – I ETAP PROJEKTU

	przeprowadzonych pogłębionych diagnoz potrzeb przedszkoli/ szkół ogólnodostępnych.		im. Marii Grzegorzewskiej w Zgorzelcu	Koordinatorzy
11.	Opiniowanie planu wsparcia przez placówki objęte wsparciem SCWEW Zgorzelec	do 31 sierpnia 2026	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Marii Grzegorzewskiej w Zgorzelcu	Lider SCWEW Eksperti SCWEW Koordynatorzy
12.	Ewaluacja działań SCWEW w I etapie – wysunięcie wniosków oraz rekomendacji do pracy w II etapie.	do 31 sierpnia 2026	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Marii Grzegorzewskiej w Zgorzelcu	Lider SCWEW Eksperti SCWEW Koordynatorzy
13.	Opracowanie raportu cząstkowego z realizacji I etapu projektu.	do 31 sierpnia 2026	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Marii Grzegorzewskiej w Zgorzelcu	Lider SCWEW Eksperti SCWEW Koordynatorzy
14.	Planowanie działań na II etap projektu	do 31 sierpnia 2026	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Marii Grzegorzewskiej w Zgorzelcu	Lider SCWEW Eksperti SCWEW Koordynatorzy



Fundusze Europejskie
dla Rozwoju Społecznego



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską

